Révision du Plan Local d'Urbanisme de NAVAILLES - ANGOS

Planning prévisionnel de réalisation

25/01/2016

	2015										2016												2017	
	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	oct-16	nov-16	déc-16	janv-17	févr-17
Phase 1 Diagnostic																								
Réunion groupe de travail	GT 1 06/03	GT 2 17/04		GT 3 26/06																				
Réunion PPA							PPA 1 11/09																	
Journée d'échange thématique		ET 17/04																						
Phase 2 PADD																								
Réunion groupe de travail					GT 4 17/07			GT 5 30/10		GT 6 18/12														
Réunion PPA											PPA 2 25/01													
Réunion conseil municipal											CC/CM 28/01													
Réunion publique												RP 1 05/02												
Phase 3 OAP, zonage, règlement, annexes																								
Réunion groupe de travail												GT 7	GT 8	GT 9	GT 10	GT 11								
Réunion PPA																PPA 3								
Réunion conseil municipal																CM 2								
Réunion publique															RP 2									
Phases 4 Suivi de la procédure d'élaboration																								
Réunion groupe de travail															GT 12			GT 13						
Réunion PPA																		PPA 4						
																	Consultation des services			Enquête publique				Approbation