



L'EVALUATION

Et après la labellisation...

Votre collectivité est actuellement dans la phase de mise en œuvre du programme d'actions de l'Agenda 21. Afin de faciliter cette dernière et de mettre en place une démarche d'amélioration continue, un système de suivi et d'évaluation vous est proposé.

En effet, l'animation d'un système de suivi et d'évaluation permet de conserver la mobilisation des services, des partenaires et des citoyens autour de la démarche Agenda 21, chacun étant sollicité à son niveau et tous étant informés des résultats et des évolutions de la démarche. En outre, ce suivi permet de corriger, d'améliorer ou de prolonger le programme d'actions.

Un Agenda 21 est un outil pérenne et évolutif, qui s'inscrit dans une démarche sur le long terme et non un simple programme d'actions.

1) Le niveau de réalisation :

- * Afin de compléter cette démarche, il est nécessaire d'établir un niveau de réalisation des actions selon les années suivant la labellisation (*tableau de bord à compléter annuellement par le comité de pilotage*)
- * De plus, des justificatifs doivent être associés à chaque fiche action et conservés pendant la durée de labellisation.

2) Les indicateurs : *(en pièce jointe)*

L'association Notre Village a également mis en place une base de 15 indicateurs issus du Développement Durable. Ces derniers permettent de mesurer :

- l'engagement réel de la collectivité dans le développement durable et
- l'impact du programme d'actions sur le territoire.

Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, en s'appuyant sur leur « Référentiel d'Evaluation ».

Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités:

- Indicateur 1 : Consommation énergétique
- Indicateur 2 : Production énergétique
- Indicateur 3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de biodiversité
- Indicateur 4 : Consommation totale d'eau des bâtiments publics
- Indicateur 5 : Rejets
- Indicateur 6 : Déchets
- Indicateur 7 : Ruralité
- Indicateur 8 : La jeunesse de la commune
- Indicateur 9 : Cohésion Sociale et solidarité
- Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts

et 5 indicateurs démarche

- Indicateur 11 : Participation
- Indicateur 12 : Pilotage du projet
- Indicateur 13 : Transversalité
- Indicateur 14 : Evaluation
- Indicateur 15 : Stratégie d'amélioration continue

**Des indicateurs
supplémentaires seront à créer
pour chaque fiche action***

** N'hésitez pas à consulter le Référentiel d'Evaluation du Ministère*

Le tableau de bord et les indicateurs seront à envoyer annuellement à l'association.

**A l'année n+3, ces renseignements seront exploités lors de l'évaluation de
l'Agenda 21 de la collectivité.**

3) Pour aller plus loin.....

Chaque année, le comité de pilotage peut également définir trois critères par action :

- critère d'impact : « à quoi sert cette action ? » → **L'action est-elle bien inscrite dans le contexte ?**
- critère d'efficacité : « est-ce qu'on s'y est bien pris ? » → **Les objectifs proposés ont-ils permis d'atteindre le but fixé ?**
- critère d'efficience : « avons-nous « pris un marteau pour écraser une mouche ? »
→ **La mise en œuvre des moyens est-elle adaptée à la réalisation des objectifs ?**

La mesure de ces critères peut être réalisée par une notation sur une échelle de 5 :

- 5 : critère optimal
- 3 : critère satisfaisant
- 0 : critère non approprié

Cette analyse permettra de définir, si besoin, des pistes pour enrichir et améliorer l'Agenda 21 de la commune.

Le niveau de réalisation

NIVEAU DE REALISATION DES ACTIONS AGENDA 21

Commune de Navailles-Angos

Diagnostic réalisé le 26 octobre 2012

Labellisée en 2013

		Liste des actions	Echéance prévue	Etat d'avancement à l'année n+1*	Commentaires	
Axe 1	Actions inscrites dans l'Agenda 21 (nombre total :)	Action 1 : Cheminements doux	2020	25%	Acquisitions foncières en cours, faites sur les Crêtes	
		Action 2 : Aménagements cimetière	2016	30%	Refaire devis en 2015/prés étude	
		Action 3 : Accueil Handi-pêche Lac du Balaing	2015	100%	Réalisé	
		Action 4 : Réalisation d'un livret pédagogique	2016	0%	Voir avec CPIE	
		Action 5 : Fleurissement école	2016	100%	Réalisé	
		Action 6 : Préservation des points de vue sur les Pyrénées	2016	100%	Orientation d'aménagements dans le PLU	
		Action 7 : Encouragement à la création de haies paysagères pour clôtures	2016	100%	Révision du PLU en cours	
		Action 8 : Réduction de la consommation des espaces agricoles	2016	100%	Révision du PLU en cours	
		Action 9 : Révision PLU en fonction SCOT	2016	100%	En cours	
		Action 10 : Gestion certifiée du Bois de Bège	2016	30%	Entrepreneurs à contacter	
		Action 11 : Aire ludique du Bois de Bège	2014	80%	Plantations en cours	
		Action 12 : Ecole Bioclimatique	2015	30%	Lancé	
		Action 13 : Cabinet d'infirmières	2013	100%	Réalisé	
		Action 14 : Chauffage gaz de ville pour l'église	2014	100%	Réalisé	
		Action 15 : Cloison type maille anti-feu salle des sports	2016	0%	Recherche de solutions techniques	
		Action 16 : Utilisation de projecteurs à LED pour extérieur église	2016	10%	Suivi par la commission patrimoine / demande de devis	
		Nombre d'actions réalisées		3		
		Nombre d'actions en cours		13		
		Nombre d'actions annulées		0		
Total		16				

		Nombre d'actions réalisées			
		Nombre d'actions en cours			
		Total			
* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée					
Axe 2	Actions inscrites dans l'Agenda 21 (nombre total :)	Action 17 : Réduction éclairage public	2015	100%	Réalisé
		Action 18 : Paillage des plantations	2013	100%	Réalisé
		Action 19 : Utilisation de plantes économes en eau	2013	100%	Acquis au sein des ST (mise en place gestion différenciée)
		Action 20 : Sensibilisation des habitants au stockage de l'eau dans les jardins	2014	0%	A réfléchir et à mettre en place
		Action 21 : Orientation zéro phyto	2013	100%	Réalisé en 2015
		Action 22 : Sensibilisation des habitants au zéro-phyto	2014	50%	Communication à développer
		Action 23 : Mise en place plan de fauchage	2014	0%	Rédaction document cadre avec Eric
		Action 24 : Produits d'entretien Ecolabel	2013	100%	Réalisé
		Action 25 : Lutte contre le frelon asiatique	2013	50%	Conférence sur le frelon et liste des personnes agréées pour la destruction
		Action 26 : Critères environnementaux dans CDC	2013	100%	Réalisé pour l'école en 2015
		Action 27 : Ramassage des déchets verts	2013	100%	Réalisé
		Action 28 : Récupération piles et cartouches	2013	50%	Fait en mairie, développer la communication
		Action 29 : Mise en place de panneaux pour le tri	2014	0%	A faire
		Action 30 : Sensibilisation au tri des déchets à l'école	2013	80%	En cours avec le SIECTOM
		Action 31 : Sensibilisation des écoliers à la préservation des espaces naturels	2014		A faire
		Action 32 : Organisation d'une journée de l'agriculture	2015	100%	En cours conférence 17/06/16
		Action 33 : Mise en place atelier intergénérationnel sur l'environnement et l'alimentation TAP	2014		A faire
				100%	Réalisé 2015
		Nombre d'actions réalisées	3	100%	Réalisé
		Nombre d'actions en cours	14		
		Nombre d'actions annulées	0		
		Total	17		
	Σ o u	Mise en place d'un poulailler communal pour	2016	100%	Réalisé

		traitement des déchets de la cantine			
		Nombre d'actions réalisées	1		
		Nombre d'actions en cours			
		Total	1		

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée

Axe 3	Actions inscrites dans l'Agenda 21 (nombre total :)	Action 34 : Assurer la défense incendie dans les quartiers sans borne	2016	30%	Commencé dans le quartier du château, quartier Angos, quartier des Crêtes. Quartier Ranquolle et Soubirou à faire
		Action 35 : Document Unique	2013	100%	Réalisé
		Action 36 : Sécurisation RD834	2014	30%	Etude préalable réalisée, au point mort
		Action 37 : Sécurisation RD206	2014		Réalisation avec la construction de l'école
		Action 38 : Entrées de bourg	2016	50%	Etude réalisée, Acquisition foncière minime à réaliser
		Action 39 : Sécurisation de la zone de circulation autour de l'école	2015	0	En lien avec action 37
		Action 40 : Diagnostic accessibilité	2013	100%	Ad'Ap en cours, à rendre avant 27 septembre
		Action 42 : Diagnostic PAVE	2013	100%	A faire
		Action 43 : Signalisation de la potabilité des différents points d'eau publics	2014	0%	A faire
		Action 44 : Réalisation d'un diagnostic amiante	2015	20%	Cf commission patrimoine
		Nombre d'actions réalisées	1		
		Nombre d'actions en cours	9		
		Nombre d'actions annulées	0		
		Total	10		
	Ajout de	Ajout de l'évaluation des Risques Psychosociaux dans le Document Unique	2014	100%	Fait

		Nombre d'actions réalisées	1		
		Nombre d'actions en cours	0		
		Total	1		
* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée					
Axe 4	Actions inscrites dans l'Agenda 21 (nombre total :)	Action 45 : Aménagement d'un local pour l'épicerie solidaire	2013	100	Fait
		Action 46 : Création de logements communaux dans l'ancienne mairie	2016	0	Prés-étude faite / à finir
		Action 47 : Création d'un logement communal à la place de la bibliothèque	2016	0	A faire après déménagement de la bibliothèque
		Action 48 : Création d'un site internet	2013	100	Fait
		Action 49 : Création atelier Agenda 21 dans les TAP	2014	50	Plus d'arbre plus de vie+poules+potager
		Action 50 : Inclusion d'une page Agenda 21 dans le bulletin municipal	2014	20	livret
		Action 51 : Amélioration de l'accueil des nouveaux arrivants	2013	50	Livret d'accueil réalisé, à tester sur habitants ; à éditer
		Action 52 : Création d'un conseil municipal des enfants	2013	100	Fait
		Action 53 : Organisation de conférences à thèmes	2013	50	A développer
		Action 54 : Réhabilitation de la boulangerie	2016	100	En négociation
		Action 55 : Vente de produits locaux au sein du multiservice		0	
		Nombre d'actions réalisées	2		
		Nombre d'actions en cours	8		
		Nombre d'actions annulées	0		
		Total	10		
		Nombre d'actions réalisées			
		Nombre d'actions en cours			
		Total			

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée

Axe 5	Actions inscrites dans l'Agenda 21 (nombre total :)	Action 56 : Fusion avec la communauté de communes de Thèzes	2014	100	Fait
		Action 57 : Organisation et mise en place d'un plan de randonnées	2014	100	Fait
		Action 58 : Création d'un espace jeune dans ancienne mairie	2014	100	Fait / panneau à mettre
		Action 59 : Création d'un centre d'incendie et de secours	2015	25	Architecte désigné
		Action 60 : Extension du site à gravats	2016	50	En cours
		Action 61 : Extension de la station d'épuration	2014	100	Fait
		Action 62 : Plan d'épandage des boues d'épuration	2016		A reconsidérer
		Action 63 : Mise en place du tri sélectif	2013	100	Fait
		Action 64 : Pépinière d'entreprise	2015	0	Au point mort mais d'actualité
		Nombre d'actions réalisées	5		
		Nombre d'actions en cours	4		
		Nombre d'actions annulées	0		
		Total	9		
		Nombre d'actions réalisées			
		Nombre d'actions en cours			
		Total			

* : en cours, en projet, terminée, annulée, reportée